

赛季规划和技术认识

赛季规划时间表

时间	任务
12月~1月中上旬	学习 opencv、YOLO、ROS2 基础
1月中下旬	开始参与到工作中，做图像识别
2月~3月	做建图相关工作
4月	做算题识别
5月	做机械臂相关（ROS通信）
6月	最终调试

- 我不知道该怎么安排时间，没有经验，具体的还是跟着老登们的节奏来 orz
- 12月很难具体参与到任务中来，现在连仓库结构都看不懂，需要先学完一遍，自己做一遍项目（可在视觉考核代码上进行优化）

技术认识

视觉组在任务赛中的任务是通过视觉传感器识别，实现**算题识别与计算**，**目标方块的识别**，**机械臂拾取方块及释放**，**自动建图与导航**。

需要做的：

- 基于opencv的算题识别
- 基于深度学习与YOLO的图像识别
- 基于ROS的模拟与通信
- SLAM建图
- 硬件部分不了解，需询问（好像买完了？）